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Introduction  

À la suite de l'effondrement de plusieurs Takienta (habitations en Terre crue) survenues au 

Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo) pendant la saison des pluies de 2018, une 

mission d'urgence a été organisée par l'UNESCO du 19 au 24 octobre 2018 sur le site afin 

d'évaluer l’étendue des dégâts occasionnés tout en proposant un plan d'intervention.  

Par la suite, le Comité du patrimoine mondial lors de sa 43e session (Bak, 2019) a adopté la 

décision 43 COM 7B. 112, faisant état des principaux problèmes liés à la conservation et à la 

gestion du site et encourageant l'Etat partie à procéder entres autres à l'inventaire des 

Takienta et des attributs de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, à la définition 

de ses limites et à l'actualisation et la validation de son plan de gestion. C'est dans ce cadre 

que le présent projet, financé par le gouvernement norvégien, contribue de façon participative 

à la mise en œuvre d'activités spécifiques visant l'amélioration de l'état de conservation de ce 

site. 

Ce rapport présente les activités mises en œuvre depuis la date de signature du contrat en 

août dernier jusqu’à novembre 2020. 

1. Rapport narratif  

1.1. Contexte et objectifs du projet 

Koutammakou est le nom d’une grande région semi-montagneuse située au nord-est du 

Togo et qui s’étend au-delà de la frontière du Bénin. Le Koutammakou du Togo couvre 

approximativement 50 000 hectares et borde la frontière du Bénin sur 15 km. Ce paysage 

culturel vivant est occupé par les Batammariba, peuple dont les remarquables maisons à 

tourelles en terre nommées « Takienta » sont devenues un symbole du Togo. 

La zone du Koutammakou est d’une valeur universelle exceptionnelle en raison de 

l’association des caractéristiques culturelles suivantes : pour la tradition de construction des 

hautes maisons à tourelles en terre, que l’on ne trouve que dans cette région du nord du Togo 

et du Bénin.  

Le Koutammakou est un paysage évolutif vivant représentatif des traits d’une société 

agricole travaillant en harmonie avec le paysage et où la nature sous-tend les croyances, les 

rites et la vie quotidienne. Dans ce paysage évolutif, on constate un cycle de vie de ces 

bâtiments en terre : construction, abandon, destruction et reconstruction sur les ruines. Le 
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maintien des maisons à tourelles exige la perpétuation des traditions locales de construction 

et l’utilisation de matériaux locaux. L’environnement naturel a pâti d’une 

certaine surexploitation et il devient de plus en plus difficile de trouver suffisamment de 

bois pour de nouvelles maisons à proximité des villages. 

Le paysage du Koutammakou est un reflet authentique d’un mode de vie particulier. Aucun 

élément du paysage n’est très ancien ; le paysage dans son ensemble reflète plutôt des 

procédés et des pratiques qui perdurent depuis des siècles. 

Le paysage culturel Koutammakou est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2004 

sur les critères V et VI. Malheureusement, ce paysage est aujourd’hui exposé à des aléas qui 

menacent gravement sa VUE et ses attributs. C’est pour ça qu’à travers ce projet 

d’amélioration de l’état de conservation du koutammakou, les activités ci-après ont été 

engagées.   

 

1.2. Résultats des activités : tableau synthétique  

 

 

N°  

Résultats 

attendus 

 

Statut de mise en œuvre 

 

Actions futures 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Une mission 

préparatoire du 

projet  

Un rapport a été produit à l’issue 

de la mission qui a eu lieu du 17 

au 21 août. 

Les objectifs de la mission sont : 

- présenter le projet aux 

parties prenantes locales, 

particulièrement les 

communautés ; 

- mobiliser et sensibiliser 

les communautés à 

s’impliquer dans la mise 

en œuvre du projet ; 

- identifier les ressources 

humaines et techniques 

 

 

Ce rapport permet de 

rendre compte de 

l’activité et d’établir de 

commun accord la 

programmation de 

l’atelier qui a été 

organisé.   
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disponibles à former pour 

la réalisation de l’activité 

« Inventaire et 

cartographie des 

Takienta (Sikien) et des 

attributs contribuant à la 

Valeur universelle 

exceptionnelle (VUE) du 

bien ». 

La mission a permis de faire des 

rencontres avec les autorités 

politico administratives pour les 

informer du projet et de les inviter 

à s’investir dans sa mise en 

œuvre.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Un  

Atelier de formation 

Inventaire et 

cartographie des 

Sikien et des 

attributs contribuant 

à la Valeur 

Universelle 

Exceptionnelle 

(VUE) 

 

Considérant l’état de 

conservation du site du 

Koutammakou et les intempéries 

de 2018 ayant causé la 

destruction de plusieurs Sikien, 

l’objectif principal à terme de cet 

atelier est de doter le service de 

conservation du Koutammakou 

d’un inventaire des Sikien et des 

attributs contribuant à la Valeur 

Universelle Exceptionnelle du 

bien de même que des éléments 

de cartographie.  

De façon spécifique, il s’agit de 

former les représentants des 

communautés et des parties 

prenantes à la conservation du 

site du Koutammakou en 

techniques d’inventaire et de 

cartographie participative des 

Il est recommandé 

vivement à l’équipe de 

gestion de diversifier ses 

offres touristiques en 

proposant aux visiteurs 

ces nouveaux produits. 

Les ressources formées 

sont disponibles pour 

aider à la faisabilité. Ceci 

pourrait accroitre les 

ressources propres du 

site. 
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Sikien ainsi que des attributs 

contribuant à la VUE du site.  
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Un inventaire des 

Takienta du 

Koutammakou et 

délimitation de la 

zone et des limites 

du site  

L’inventaire a permis de 

dénombrer 1727 sikiens dans 

toute la zone délimitée du 

Koutammakou. Cet inventaire a 

permis aussi de fixer les limites 

du bien afin donc de faire le 

dénombrement dans cette limite. 

L’inventaire a été fait avec 

l’application Kobocollecte et des 

tablettes qui ont permis de 

prendre les points GPS qui vont 

servir de base pour la 

cartographie. A ce jour les limites 

du bien sont déterminées  

 

 

Quelques éléments de presse pour confirmer de l’effectivité des activités  
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1.3. Difficultés et mesures de mitigation pour la mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre d’un projet aussi ambitieux et innovant ne saurait se faire sans difficultés 

mais l’expérience de l’équipe de gestion du projet a permis de réduire l’impact sur les 

résultats obtenus. On peut donc affirmer que tous les résultats attendus à cette étape ont 

été obtenus. 

A toutes fins utiles, nous retenons deux difficultés majeures mais pour lesquelles des 

solutions ont été trouvées :  

 

 

Difficultés Mesures de mitigation 

 

Difficultés d’accès à certaines zones 

pendant l’inventaire   

• Planification différée de l’inventaire 

de cette zone en période 

d’accessibilité 

• Adaptation des équipes d’enquête 

aux moyens de transport  

• Motivation de l’équipe  

 

Paiement conséquent du travail des 

enquêteurs 

• Motivation supplémentaire de 

l’équipe 

• Paiement forfaitaire alloué à 

chaque participant  

  

 

Conclusion  

Le projet « AMELIORER L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE PATRIMOINE MONDIAL 

DU KOUTAMMAKOU, PAYS DES BATAMMARIBA » a été une aubaine pour l’EPA de 

démontrer son attachement au bien car l’EPA par le passé avait été à l’avant-garde de la 

promotion du site et des actions de lutte contre le trafic illicite à travers la création d’une 

banque culturelle et un musée villageois qui depuis une dizaine d’années permettent d’offrir 

la possibilité aux visiteurs de découvrir les richesses de la localité. Toutes les parties 

prenantes ont une fois encore salué cet intérêt de l’EPA pour ce site. C’est le lieu une fois 

encore de saluer l’UNESCO pour cette opportunité.  
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Pour l’équipe de gestion du projet, les activités mises en œuvre ne sont qu’une étape. Les 

communautés attendent d’autres actions afin de jouer pleinement leur rôle dans la gestion du 

site. L’équipe de gestion du bien devra mettre en œuvre les recommandations issues des 

différentes activités du projet.
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2. Rapport financier 
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3. Annexes  

 

- Rapport de la mission préparatoire 

- Rapport de l’atelier de l’inventaire et de cartographie 

- Rapport de l’inventaire  
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Rappel de la Mission et des objectifs 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Améliorer l’état de 

conservation du site du patrimoine mondial du Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo) » 

notamment l’organisation de l’activité portant sur « Inventaire et cartographie des Takienta 

(Sikien) et des attributs contribuant à la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) ». Le projet 

répond à un souci de préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) des Sikien, qui a valu 

son inscription en 2004 sur la Liste du patrimoine mondial. Ce souci est d’autant plus affirmé suite 

aux fortes pluies de 2018 qui ont gravement affecté les éléments culturels tangibles du 

patrimoine de ce site.  

Les objectifs de la mission sont : 

- présenter le projet aux parties prenantes locales, particulièrement les communautés ; 

- mobiliser et sensibiliser les communautés à s’impliquer dans la mise en œuvre du projet ; 

- identifier les ressources humaines et techniques disponibles à former pour la réalisation 

de l’activité « Inventaire et cartographie des Takienta (Sikien) et des attributs contribuant 

à la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ». 

Participants à la mission 

1- Dr. OGOU Franck, Directeur (p. i) Ecole du Patrimoine Africain – EPA 

2- Mme HONVENOU Josiane, Comptable EPA 

3- Mme ZANMASSOU Jéronime, Coordinatrice Unité Programmes/Projets EPA 

4- M. AVLOUKE LUCIEN, Chauffeur EPA 

Déroulement de la mission par étapes 

La journée du 17 août 2020 est celle du voyage par transport terrestre sur le site du Koutammakou 

en passant par le nord Bénin. A notre arrivée sur le site situé à Nadoba dans la commune de Karen 

3, nous avons été chaleureusement accueillis par le gestionnaire du site M. Cyprien NATTA et son 
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assistant M. Nestor DJANTA. Ils nous ont accompagnés durant toute la mission et ont permis sa 

facilitation.  

Le lendemain, 18 août 2020, ce fut une journée de rencontre avec les personnalités de la localité. 

Nous avons connu trois réunions : 

- 1ère réunion : Mairie de Nadoba 

Participants : M. N’BATCHAKA Tikpambiti (1er Adjoint au Maire), Dr. Franck Ogou (Directeur EPA), 

Mme Josiane HONVENOU (Comptable EPA), Mme Jéronime ZANMASSOU (Coordinatrice Unité 

Programmes/Projets EPA), M. Cyprien NATTA (Gestionnaire du site du Koutammakou), M. Nestor 

DJANTA (Animateur du site du Koutammakou) 

  

Cette première réunion à la mairie de Nadoba située juste à quelques pas de la structure de 

conservation du site du Koutammakou a permis de présenter le projet au 1er adjoint, le Maire 

étant empêché, dans son contexte et de l’inviter à inscrire la préservation du site dans les priorités 

d’actions. Le 1er adjoint, au nom du Maire, a affirmé que « l’Afrique a tout perdu sauf sa culture 

qui doit devenir son entreprise. Nadoba n’a que le site du Koutammakou et le Togo est reconnu 

à l’international grâce à ce site ». Pour cela, il manifeste sa volonté à accompagner la mise en 

œuvre du projet, à sensibiliser la communauté pour leur faire connaître l’intérêt du site et à 

œuvrer pour la construction d’infrastructures d’accueil à Nadoba.   

- 2ème réunion : Préfecture de la Kéran 
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Participants : M. DOUTI N’Sarma Mabida (Préfet), M. BELLO (Secrétaire Général de la préfecture), 

Dr. Franck Ogou (Directeur EPA), Mme Josiane HONVENOU (Comptable EPA), Mme Jéronime 

ZANMASSOU (Coordinatrice Unité Programmes/Projets EPA), M. Cyprien NATTA (Gestionnaire du 

site du Koutammakou), M. Nestor DJANTA (Animateur du site du Koutammakou) 

 

Le projet, après avoir été présenté au préfet, a reçu son approbation. Le préfet souhaite qu’en 

dehors des activités déjà prévues dans le cadre du présent projet, qu’un site web soit conçu pour 

la visibilité du Koutammakou. Il déplore que le site du Koutammakou soit en voie de disparition. 

Mais, il rassure qu’il va s’investir pour mobiliser la population à la base afin que le site soit 

entretenu. Il accompagnera la création de l’association pour la préservation et la promotion du 

Koutammakou.  

- 3e réunion : Domicile ancien député KOUAGOU Claude 

Le député KOUAGOU Claude fut l’un des initiateurs du festival Temberma (FESTEMBER) et un chef 

de fil ayant œuvré pour la construction de la banque culturelle du Koutammakou. La rencontre 
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avec lui dans la convivialité, a été l’occasion de présenter également le projet en cours, de discuter 

des résultats du FESTEMBER et de la possibilité d’organiser une nouvelle édition en 2021. Ce serait 

une occasion de sensibiliser les jeunes sur l’identité Otammari, de les amener à s’intéresser à la 

construction des sikien.  

 

Ce troisième jour de la mission, 19 août 2020, fut consacré à une séance de concertation avec les 

communautés. C’était une réunion d’information sur le projet pour l’implication des 

communautés à sa mise en œuvre. Les communautés représentées par la mairie, les conseillers 

municipaux, le comité local de développement, le comité de gestion du site Koutammakou, le 

comité de gestion de la banque culturelle, les chefs cantons, les associations des femmes 

paysannes Batammariba, les guides de touristisme, l’association des jeunes et le service de 

conservation, ont été invités à prendre part à cette réunion. La liste des participants à la séance 

se trouve en annexe.  
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Après que le projet soit présenté tout en insistant sur leur implication pour sa réalisation, les 

communautés présentes sont revenues sur les causes de dégradation et de non construction des 

sikiens. Elles ont soulevé aussi certaines préoccupations pour lesquelles des éléments de 

réponses ont été apportés. En somme, il ressort que :  

1- Causes de dégradation et de non construction des sikiens 

• Fortes pluies ; 

• Difficultés d’accès aux ressources naturelles surtout le bois ; 

• Coût élevé de construction des sikiens ; 

• Socialisation des jeunes ; 

• Habitat non adapté aux modes de vie actuels ; 

• Influence du modernisme surtout la religion 
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2- Préoccupations des communautés 

• Utilité de l’inventaire ; 

• Cartographie du site ; 

• Sauvegarde de l’identité des Batammariba ; 

• Espèces à reboiser (cycle de vie) ; 

• Suivi des activités du projet ; 

• Actions que peut mettre en place l’association à créer pour freiner l’élément de 

déclassement du Koutammakou. 

A l’issue des échanges et des discussions, nous avons noté certaines recommandations à 

appliquer avec le soutien de la Mairie de Nadoba et de la Direction de l’Environnement de la 

Kéran. Il s’agit de : 

3- Recommandations 

• identifier les essences de court terme comme le néré, le karité, les pailles et même 

importer certaines essences, pour les espèces à reboiser ; 

• prendre des arrêtés protégeant certaines zones et espèces (autrement, créer des zones 

protégées) ; 

• être prudent dans la délimitation de la zone tampon du site ; 

• initier des journées de réflexion sur le futur du Koutammakou et de la langue ditamari.  

Pour finir cette mission préparatoire, nous avons passé la journée du 20 août 2020 en séance de 

travail avec le Gestionnaire du site pour étudier le calendrier des activités, discuter du profil des 

participants et de la logistique de l’atelier « Inventaire et cartographie des Takienta (Sikiens) et 

des attributs contribuant à la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) ».  Ensemble, nous avons 

retenu de faire cet atelier dans la période entre le 14 et 21 septembre 2020 au vu de la situation 

sanitaire.  

Synthèse de la mission 

Dans l’ensemble, la mission s’est bien déroulée. Nous notons que le projet « Améliorer l’état de 

conservation du site du patrimoine mondial du Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo) » 
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a reçu l’approbation des parties prenantes rencontrées. Les communautés sont prêtes à 

s’impliquer dans sa mise en œuvre pour sauvegarder leur identité. Les recommandations sus 

mentionnées et celle de la conception du site internet seront prises en compte. Les journées de 

réflexion sur le futur du Koutammakou et de la langue ditamari seront au cœur de la nouvelle 

édition du festival Temberma (FESTEMBER) en l’an 2021 afin de sensibiliser les jeunes à 

s’intéresser à leur culture.  
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ANNEXE: Liste de présence à la réunion d’information du 19/08/2020 
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Introduction 

Le présent rapport est un récapitulatif de l’ensemble des activités de l’atelier de formation « Inventaire 

et cartographie des Sikien et des attributs contribuant à la Valeur universelle exceptionnelle 

(VUE) » du site du Koutammakou, coordonné par l’Ecole du Patrimoine Africain – EPA dans le cadre du 

projet « Améliorer l’état de conservation du site du patrimoine mondial du Koutammakou, le pays des 

Batammariba (Togo) ». Ce projet d’une durée d’un an, est une initiative de l’Etat partie et Centre du 

patrimoine mondial développée sur la base de la décision 43 COM 7B.112 adoptée par le Comité du 

patrimoine mondial lors de sa 43e session (Baku, 2019), faisant état des principaux problèmes liés à la 

conservation et à la gestion du site. Il vise la préservation de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du 

site qui a valu son inscription en 2004 sur la Liste du patrimoine mondial et à l’autonomisation des 

communautés. Il est soutenu par le Gouvernement de la Norvège et est porté par l’Ecole du Patrimoine 

Africain (EPA), CRAterre, la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) du Togo en partenariat avec le Centre 

du patrimoine mondial (Cpm) et le Bureau Régional de l’UNESCO à Abuja.   

L’atelier de formation s’est déroulé au Service de Conservation et de Promotion du Koutammakou (SCPK) 

à Nadoba dans la commune de Keran 3, du 21 au 25 septembre 2020. Les aspects de l’organisation et du 

déroulement se présentent en quatre points à savoir : 

(i) Cadre général, 
(ii) Contenu et approche méthodologique, 
(iii) Déroulement, 
(iv) Résultats et recommandations. 

Ces points du rapport sont complétés par sept annexes : 

- Annexe 1 : Liste des participants sélectionnés et répartition des groupes 

- Annexe 2 : Fiche d’inventaire  
- Annexe 3 : Programme 

- Annexe 4 : Rapports journaliers 

- Annexe 5 : Articles de presse 

- Annexe 6 : Trombinoscope 

- Annexe 7 : Photographies. 
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1. Cadre général de l’atelier    

1.1. Contexte 

Cet atelier de formation « Inventaire et cartographie des Sikien et des attributs contribuant à la Valeur 

universelle exceptionnelle (VUE) » est la première activité organisée dans le cadre du projet d’amélioration 

de l’état de conservation du site de Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo). Ce projet répond à 

un souci majeur de préserver la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce site, qui a valu son inscription 

en 2004 sur la Liste du patrimoine mondial. 

En effet, à la suite de l’effondrement de plusieurs Sikien (habitations en terre crue) survenu au 

Koutammakou, pendant la saison des pluies de 2018, une mission d'urgence a été organisée par l’UNESCO 

du 19 au 24 octobre 2018 sur le site afin d’évaluer l’étendue des dégâts occasionnés tout en proposant un 

plan d’intervention.  

Le Comité du patrimoine mondial lors de sa 43e session (Baku, 2019) a donc adopté la décision 43 COM 

7B.112, faisant état des principaux problèmes liés à la conservation et à la gestion du site et encourageant 

l’État partie du Togo à procéder entre autres à l’inventaire des Sikien et des attributs de la VUE du bien, à 

la définition de ses limites et à l’actualisation et la validation de son plan de gestion.  

 
1.2. Objectifs 

Considérant l’état de conservation du site du Koutammakou et les intempéries de 2018 ayant causé la 

destruction de plusieurs Sikien, l’objectif principal à terme de cet atelier est de doter le service de 

conservation du Koutammakou d’un inventaire des Sikien et des attributs contribuant à la Valeur 

Universelle Exceptionnelle du bien de même que des éléments de cartographie.  

De façon spécifique, il s’agit de former les représentants des communautés et des parties prenantes à la 

conservation du site du Koutammakou en techniques d’inventaire et de cartographie participative des 

Sikien ainsi que des attributs contribuant à la VUE du site.  

 

1.3. Préparation de l’atelier 

Les préparatifs ayant conduit à la réalisation de l’atelier ont consisté à la sélection des participants (agents 
d’inventaire et superviseurs), des personnes ressources, à l’organisation pédagogique et logistique et à la 
conception de la fiche d’inventaire.  

 
La sélection des participants (agents d’inventaire et superviseurs) a été conduite par le Service de 
Conservation et de Promotion du Koutammakou (SCPK) suivant un processus de désignation des 
personnes impliquées dans les activités de conservation et gestion du site à raison d’une répartition par 
cantons (cf. Annexe 1) du Koutammakou à savoir: Akpontè, Koutougou, Warengo et Nadoba. La sélection 
respecte les critères de niveau d’études, et de connaissance en histoire ou en géographie.  

 
Quant à la sélection des personnes ressources, elle s’est faite par l’Ecole du Patrimoine Africain-EPA en 
tenant compte des expériences de travail desdites personnes sur le site et dans la maîtrise de cartographie.   
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Les préparations pédagogique et logistique se sont faites en étroite collaboration avec le Centre du 
patrimoine mondial et CRAterre. Il s’est agi de réaliser la fiche d’inventaire du Koutammakou, la fiche 
technique, d’établir le programme de l’atelier de formation, et de définir l’application pouvant aider à 
réaliser l’inventaire (Kobocollecte).  

 
Il faut signaler que ces différents préparatifs pédagogique et logistique ont fait suite à une mission 
préparatoire effectuée du 17 au 21 août 2020 sur le site du Koutammakou et qui a permis de présenter le 
projet aux parties prenantes locales, particulièrement les communautés, dans le but de les mobiliser à 
s’impliquer dans la mise en œuvre du projet 

 
 
2. Contenu et approche méthodologique de l’atelier 

2.1. Contenu et structuration de l’atelier 

L’atelier a permis des présentations théoriques, des discussions ainsi que le partage de connaissances 

entre les personnes ressources et les participants. Des exercices pratiques sur l’inventaire ont permis de 

renforcer les présentations théoriques. 

L’atelier s’est articulé autour des axes principaux suivants : 

- Introduction générale de la formation (Présentation détaillée du programme, des résultats 

attendus et trame du rapport journalier), 

- Présentations et échanges sur les thématiques suivantes : (i) Généralités : définition des 

concepts de Patrimoine culturel, Patrimoine mondial, Attributs et VUE, (ii) Brève présentation de 

la Convention 2003 : Définition des concepts clés, (iii) Présentation du Koutammakou : critères et 

attributs, (iv) Inventaire : Définition, objectifs, utilité, modalités de réalisation et différentes 

phases de conduite avec exemples d’étude de cas (v) Méthodes et techniques de collecte des 

informations, (vi) Mode d’utilisation de la fiche d’inventaire, (vii) Initiation au Kobocollecte et 

manipulation des tablettes, (viii) Description et présentation de l’habitat Otammari : 

caractéristiques, matériaux, éléments associés, (x) Conservation du Koutammakou ; 

- Travaux dirigés par groupe de travail : Exercice d’inventaire des Sikien en utilisant l’application 

Kobocollecte et les fiches d’inventaire physiques ; 

- Evaluation de l’atelier. 

 

2.2. Méthode pédagogique 

La méthodologie pédagogique est axée sur des présentations théoriques renforcées par des études de cas 

faites par les personnes ressources et des exercices pratiques de l’inventaire des Sikien et des attributs du 

Koutammakou réalisés par les participants (cf. Programme en annexe 3). Le principe directeur de cette 

démarche est de faire participer tous les participants de la formation et surtout d’échanger sur des cas 

concrets de l’inventaire et d’anticiper sur d’éventuels problèmes liés à l’utilisation de Kobocollecte et au 

renseignement de la fiche d’inventaire. 
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2.3. Equipe d’encadrement et personnes ressources 

L’équipe d’encadrement de la formation est constituée essentiellement de cinq personnes ressources de 

l’EPA, de la Directrice du patrimoine culturel du Togo et du Conservateur du site du Koutammakou. Deux 

consultants en gestion du patrimoine culturel et en géographie ont été invités pour aborder les 

considérations sur l’inventaire et la cartographie. Cette équipe a été assistée d’un observateur de la 

Direction du patrimoine culturel du Togo (cf. annexe 6). 

 

2.4. Participants 

Les participants à cette formation, tous ressortissants du Togo, étaient au nombre de vingt-trois dont 

quatre femmes. Parmi ces participants, il y a des agents du Service de Conservation et de promotion du 

Koutammakou et des étudiants en géographie, en histoire et en linguistique. Certains ont déjà participé à 

des travaux d’inventaire du patrimoine pendant que les autres faisaient leur première expérience. 

Globalement, ils ont montré un intérêt à la formation, ont participé activement à l’animation des sessions 

et ont compris les enjeux liés à leur travail d’inventaire des Sikien et des attributs contribuant à la Valeur 

universelle exceptionnelle du site du Koutammakou. Nous avons noté l’absence d’un participant, N’BOUA 

Bayétawo, du mardi au vendredi pour raisons de santé ; et la présence d’un auditeur libre, TCHAN Ibrahim, 

ressortissant du Bénin qui porte un projet transfrontalier de conservation du Koutammakou Bénin-Togo.  

 

3. Déroulement de l’atelier 

3.1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture en même temps cérémonie de lancement du projet, au début de l’atelier, a 

permis au Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), à la Directrice du Patrimoine Culturel du Togo, 

au Directeur régional de la Culture de la Kara et à l’adjoint au Maire de la commune de Kéran 3,  

d’introduire le propos et de contextualiser l’atelier. Elle a été couverte par la télévision togolaise, l’Agence 

Togolaise de Presse (ATOP), le Renouveau Reporter et la radio Dinaba. Quelques articles parus se trouvent 

en annexe 5. 

L’adjoint au Maire de Nadoba, M. N’BATCHAKA Tikpambiti, représentant le Maire, et le Directeur 

régional des Arts et de la Culture de la Kara, M. OROU-AGORO Awali, ont témoigné leur reconnaissance 

aux différents partenaires qui ont inité ce projet et le mettent en œuvre pour la conservation du site du 

Koutammakou. Ils ont invité les participants à l’assiduité et à la discipline durant tout l’atelier et la phase 

d’inventaire.  

Le Directeur (p. i) de l’EPA, Dr. Franck OGOU, a abordé l’importance du site et du projet. Il a salué la 

présence des différents personnalités et participants pour l’intérêt accordé à l’atelier. Il a rappelé le 

contexte et les objectifs ayant été déjà présentés par la coordinatrice de l’atelier, en invitant chacun à y 

concourir pour leur atteinte.  Il a remercié particulièrement le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 

et le gouvernement Norvégien pour leur soutien technique et financier.  
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Quant à la Directrice du Patrimoine Culturel du Togo, Mme Lucie TIDJOUGOUNA, représentant le Ministre 

de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, elle a aussi remercié les partenaires pour leur soutien à la 

conservation du site du Koutamamkou. Tout en exhortant les participants à donner le meilleur d’eux-

mêmes pour la réussite de l’atelier et de l’inventaire, elle a souhaité pleins succès au projet.  

A l’issue de ces introductions, l’atelier a été déclaré ouvert. S’en est suivie une série de présentations 

portant sur les généralités sur le patrimoine et le Koutammakou, les considérations sur l’inventaire, et les 

éléments de base de la cartographie.  

 

3.2. Généralités sur le patrimoine et le Koutammakou 

Trois thématiques ont été abordées dans cette session. Elles portent principalement sur les définitions des 

concepts clés et les caractéristiques du Koutammakou. Elles se présentent comme suit : 

- Généralités : définition des concepts de Patrimoine culturel, Patrimoine mondial, Attributs et VUE  

C’est la première communication de l’atelier, développée par Dr. Ogou Franck et N’Poh Labounamah 

Natta. Les concepts de patrimoine culturel, de patrimoine mondial, d’attributs et VUE ont été définis suivis 

d’exemples. On entend par patrimoine culturel, l’ensemble des valeurs culturelles matérielles et 

immatérielles léguées par nos ancêtres et que nous avons la charge de transmettre aux générations 

futures. Ces valeurs témoignent des modes de vie des sociétés et de leur histoire. 

L’aspect matériel du patrimoine est composé du mobilier (ensemble de Manuscrits anciens, objets rituels, 

symboles de la royauté, artisanat d’art traditionnel, objets archéologiques) et de l’immobilier 

(monuments, ensembles, sites).  

La définition de l’aspect immatériel du patrimoine a fait l’objet d’une autre communication « Brève 

présentation de la Convention 2003 : Définition des concepts clés » aux regards du caractère du site. Elle 

a été présentée par Mme Jéronime ZANMASSOU. 

Le patrimoine mondial, les attributs et la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) ont été abordés en 

s’appuyant sur la Convention 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et 

les Orientations devant guider la mise en œuvre de ladite Convention. De façon brève, ils ont été expliqués 

par les œuvres architecturales, élément ou structure de caractère archéologique, groupes de construction 

isolées ou réunies, œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature qui en raison 

de leur unicité, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art et de la 

science. Ainsi, ce qui confère à un élément, le statut de bien du patrimoine mondial est sa valeur 

universelle exceptionnelle déclinée en trois piliers :  critères, système de gestion et protection, 

authenticité et/ou intégrité.  Donc, la valeur souligne en quoi le bien du patrimoine mondial est précieux, 

et en quoi il est important sur la base de critères clairs et cohérents, établis dans la Convention 1972, y 

compris la reconnaissance et l’évaluation de son authenticité et/ou intégrité. Le caractère universel de la 

valeur a trait au champ d’application de la Convention qui est mondial, du fait de l’importance des biens à 

protéger et de leur valeur pour l’humanité entière.  
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La VUE s’exprime également à travers les attributs. Ils sont identifiés par la forme et conception du 

patrimoine, les matériaux et substance, l’usage et la fonction, les traditions, les techniques et systèmes de 

gestion, la situation et le cadre.  

 

- Brève présentation de la Convention 2003 : Définition des concepts clés  

La Convention 2003 concerne la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette communication a 

donc mis l’accent sur le patrimoine culturel immatériel qui est un élément non physique, mais porté par 

les communautés. Il s’agit des traditions et expressions orales, pratiques sociales, rituels et événements 

festifs, représentations, les arts du spectacles, les connaissances liées à l’univers, les savoir-faire liés à 

l’artisanat, etc. 

L’intervenant a mis l’accent sur le fait que ce patrimoine n’exclut pas la présence d’éléments matériels, 

mais ce qui prime est la valeur immatérielle. Il faut retenir que ce sont les communautés qui définissent 

leur patrimoine culturel immatériel. 

Il a été aussi question d’expliquer les buts de la Convention 2003 qui sont la sauvegarde, le respect des 

peuples, la sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel immatériel et son appréciation mutuelle, 

la pleine participation des communautés à toute activité relative à leur PCI et leur autonomisation, le 

renforcement de la diversité culturelle, de la créativité humaine, de la compréhension mutuelle et de la 

coopération internationale.  

 

- Présentation du Koutammakou : critères et attributs 

Paysage culturel, le Koutammakou est le nom d’une grande région semi-montagneuse située au Nord-Est 

du Togo et qui s’étend au-delà de la frontière du Bénin. Le Koutammakou est un exemple éminent 

d’occupation du territoire par un peuple à la recherche constante de l’harmonie entre l’homme et la 

nature qui l’entoure. Ce paysage culturel évolutif est occupé par les Batammariba, peuple dont les 

remarquables maisons à tourelle en terre nommées « Takienta » (au pl. Sikien) sont devenues un symbole 

du Togo. C’est le site du pays inscrit au patrimoine mondial depuis 2004 suivant les critères V et VI définis 

dans la Convention 1972.  

Les attributs du Koutammakou sont : 

 L’habitat traditionnel (Takienta) ; 

 Les savoir-faire (technique de construction, technique cultural, médecine traditionnelle, 
artisanal, culinaire, …) ; 

 La pensée (philosophique, conception du monde, de l’univers ; 

 Les croyances ; 

  Les rites initiatiques et funéraires ; 

  Les parcours initiatiques et funéraires ; 

 Les sites sacrés d’initiation et de sépulture ; 

 Les bosquets et forêts, rivières, marres, rochers, pierres, zones sacrés ;  
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 L’aménagement du territoire, terroir (constructions éparses entourées               

               de zones agricoles). 

 

3.3. Considérations importantes sur l’inventaire 

Cette session est répartie en quatre thématiques résumées comme suit : Inventaire : Définition, objectifs, 

utilité, modalités de réalisation et différentes phases de conduite avec exemples d’étude de cas ; 

Méthodes et techniques de collecte des informations ; Mode d’utilisation de la fiche d’inventaire 

- Inventaire : Définition, objectifs, utilité, modalités de réalisation et différentes phases de conduite 
avec exemples d’étude de cas 

Cette communication a été présentée en deux séances le 22 septembre 2020 par le consultant en gestion 

du patrimoine culturel, Dr. DJANGUENANE. 

Dans son introduction, l’intervenant a situé le contexte de l’atelier de formation qui s’intègre dans le projet 

d’amélioration de l’état de conservation du site du Koutammakou afin de préserver sa Valeur universelle 

exceptionnelle (VUE). Le présent inventaire sur les sikien (habitat vernaculaire batammariba) intervient 

comme une solution aux inondations et fortes pluies de 2018 ayant provoqué la destruction de plusieurs 

sikien dans le Koutammakou et à l’absence d’une base de données des Sikien et d’un inventaire complet 

des attributs contribuant à la VUE.  

Poursuivant, il a déroulé sa communication en 9 points. 

a. L’inventaire (définition) 

Plusieurs définitions de l’inventaire ont été données : 

➢ D’abord sur le plan démographique, l’inventaire est le recensement qui consiste à dénombrer un 
à un les individus dans un Etat ; 

➢ Ensuite sur le plan commercial, faire l’inventaire annuel d’un établissement revient à faire l’état 
détaillé des biens acquis et vendus pour en constater les profits ou les pertes ; 

➢ Enfin sur le plan patrimonial, l’inventaire constitue une liste qui présente les résultats du 
recensement des biens culturels dont dispose l’Etat ou une collectivité à une période donnée. 

Il s’agit donc de dénombrer  les sikien du Koutammakou et de les mettre sur une liste 

          b. Objectifs 

S’agissant de ce deuxième point, il a décliné trois objectifs à savoir : 

➢ Identifier et dénombrer toutes les sikien que contient le Koutammakou ; 

➢ Favoriser la prise de conscience patrimoniale par les communautés, les décideurs et autres 
acteurs ; 

➢ Doter le Service de conservation et de protection du Koutammakou d’un outil de conservation et 
de gestion du patrimoine culturel dont il a la charge. 

a. Utilité de l’inventaire 
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L’inventaire sert selon lui à : 

➢ Sensibiliser à la valeur patrimoniale du bien et à sa mise en valeur dans un territoire ; 

➢ Enrichir le patrimoine du territoire et impulser les projets touristiques et de développement du 
territoire (exemple des circuits touristiques proposés suite à l’inventaire de 2014 de la 
Commission nationale de la Francophonie, etc.) ; 

➢ Mettre à la disposition de tous (communautés, chercheurs, étudiants, services étatiques du 
patrimoine et d’aménagement du territoire, architectes, etc.) des ressources à utiliser ; 

➢ Mettre à la disposition du SCPK une base de données sur les sikien en vue de leur gestion ; 

➢ Constituer une « mémoire » des biens culturels pour la postérité ; 

➢ Créer des obligations auprès des propriétaires et des pouvoirs publics. 

d. Modalités de réalisation de l’inventaire 

A la question ‘’comment l’inventaire est-il réalisé ? ‘’, il a indiqué que l'inventaire est le fruit d'un travail 

de terrain réalisé par des professionnels ou par une équipe formée à cet effet. Les biens sont visités selon 

un repérage systématique dans la commune, village par village selon certains critères de sélection dont 

l’authenticité, l’intégrité, la rareté, la typologie. A cela, il faut ajouter l’analyse fondée sur les intérêts : 

archéologique, architectural, artistique, historique. 

e. Contenu de l’inventaire 

La liste de l’inventaire est selon lui une liste de biens contenant des informations simples (type, nom, 

localisation, propriété, intérêt particulier, état général). La liste de l’inventaire avec des informations 

minimales est un outil de gestion du patrimoine.  

Cette liste doit être ouverte car on peut y retrancher des éléments (sikien abandonnées ou tombées en 

ruine) ou en ajouter (nouvelles sikien). Cette liste de sikien sera détenue et tenue à jour par le SCPK. 

f. Conduite de l’inventaire 

La conduite de l’inventaire requiert un important travail scientifique de préparation, de recherche sur le 

terrain, d'identification et de documentation. Les étapes suivantes sont à considérer :  

- Choix du patrimoine à inventorier ; 

- Choix du territoire à couvrir ;  

- Outils et moyens de réalisation de l’inventaire ; 

- Démarches administratives. 

 

g. Moyens à mettre en œuvre 

Cette partie concerne les moyens humains et financiers à mobiliser.  Une équipe vient d’être formée et les 

moyens financiers existent grâce à la Coopération norvégienne pour cette opération de l’inventaire. 

 

f. Méthodes et techniques de collecte des informations  
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Il s’agit ici des conseils donnés aux agents chargés de l’inventaire. Ceux-ci doivent adopter des 

comportements exemplaires pour accrocher leurs interlocuteurs sur le terrain. Sont convoqués tous les 

termes de courtoisie et de politesse en usage au Koutammakou. 

Il a également abordé la gestion des résultats de l’inventaire qui est liée à la phase de traitement des 

données brutes recueillies sur le terrain.   

Après cette présentation, une plage horaire a été consacrée aux questions, débats et autres apports. La 

question sur l’influence délétère des religions révélées a été soulevée par un participant. Le 

communicateur a trouvé ce fait réel mais a indiqué qu’il ne faut pas confondre la foi et la culture. La foi 

est individuelle alors que la culture est un fait collectif et est constituée de valeurs construites par les 

sociétés.  

 

3.4. Eléments de base de la cartographie 

Dans la journée du 23 septembre 2020, les participants ont été initiés au Kobocollecte, une application qui 

permet de faire la collecte des données de l’inventaire et à la manipulation des tablettes achetées dans le 

cadre de l’inventaire. Dans son intervention, M. ADJIRE Clément a présenté aux participants l’application, 

ses différentes fonctions. Après cette phase, le formateur a testé avec les apprenants les tablettes et les a 

initiés à son utilisation. 

Mme Jéronime ZANMASSOU a saisi l’occasion pour présenter la fiche physique d’inventaire aux 

participants.  Les participants ont réagi sur les rubriques « propriété et matériaux » lors des discussions et 

ont abordé quelques difficultés du terrain. Ils ont eu à clarifier que toute Takienta est privée mais qu’il y a 

des spécificités à ressortir : takienta mère cérémonielle ou takienta mère ordinaire, takienta mère de clan 

ou takienta mère de lignage. Ils ont convenu de leur lister les matériaux sur la fiche d'inventaire afin qu'ils 

les cochent. Les difficultés ressorties concernent surtout la prise des photos et le déplacement, les moyens 

d’accès aux cantons particulièrement Koutougou qui est difficile à accéder. Ils ont aussi mentionné qu’il 

peut arriver qu’on leur interdise de prendre des photos dans certaines concessions et aussi étant en 

période de semence, les cultures empêchent la vue de la Takienta.  

Cette journée a été marquée par la visite du Maire de la commune de Kéran 3, M. N’DAH N’Tcha Lapoili. 

L’occasion a été saisie pour lui présenter les démarches administratives nécessaires à entamer avant la 

réalisation de l’inventaire proprement dit. 

 

3.5. Pratique de l’inventaire 

L’atelier a connu deux exercices de l’inventaire dans le canton de Nadoba: le premier qui est un test 

expérimental à la suite de l’initiation à l’application Kobocollecte et la présentation de la fiche manuelle 

d’inventaire, et le second qui est une mise en situation de l’inventaire.  

 

Les agents recenseurs constitués en quatre groupes et munis de tablettes et des fiches ont été déployés 

sur le terrain.  Pour les tests expérimentaux le mercredi 23 septembre, ils se rendus chez Papa Koudéti, 

N’dah Pierre, N’Poh Labounamah Natta (Conservateur du site Koutammakou), N’Poh Luc et Dr. Kouagou. 
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Les superviseurs et les personnes ressources de l’atelier se sont mobilisés pour suivre ces tests 

expérimentaux afin de noter les dérives éventuelles. Les difficultés de saisie et du rendu des informations 

fournies par les interlocuteurs ont été notées.  

 
Au retour en salle, les participants ont signalé que la manipulation des tablettes nécessite une attention 

et une vigilance soutenues. A ce sujet, les encadreurs leur ont proposé d’enregistrer les échanges et 

d’utiliser à la fois les tablettes et les fiches pour noter les informations. Il leur a été demandé de faire aussi 

l’inventaire des métiers liés à la construction de la Takienta, de ressortir le rôle de la femme et de spécifier 

les savoir-faire et connaissances. Sollicitations qui ont été mises en pratique lors du second exercice, la 

mise en situation de l’inventaire le jeudi 24 septembre.  

 

Il faut signaler qu’avant cette mise en situation, deux communications ont été faites par M. N’Poh 

Labounamah Natta et Dr. Djanguenane Nayondjoua pour permettre aux participants de bien identifier la 

Takienta originale sur le terrain et faire un réel recensement des attributs de la Takienta. Elles portent sur 

la description et présentation de l’habitat Otammari : caractéristiques, matériaux, éléments associés et 

sur la problématique de la conservation du bâti au Koutammakou.  

 

- Description et présentation de l’habitat Otammari : caractéristiques, matériaux, éléments 
associés 

 

L’intervenant a abordé l’architecture de l’habitat Otammari et les éléments particuliers. L’architecture de 

la Takienta est décrite par les tourelles réunies par un haut mur d’enceinte, qui donnent à l’habitat un 

aspect de ferme fortifiée qui fait qu’il est souvent comparé à un château fort. Cette architecture obéit à 

des règles de conception mêlant profane et sacré. Tout est, soit adapté à une fonction, soit signe ou encore 

symbole. La taille, la décoration, le nombre de pièces varient en fonction du statut et des caractéristiques 

des habitants, et évoluent en fonction des changements ou de façon temporaire à l’occasion d’évènement 

particuliers. L’habitat présente une dualité male-femelle marquée par une séparation selon l’axe Est-

Ouest. La moitié Sud, la droite, est à la fois du sacrée et celle de l’homme. La moitié Nord, la gauche, est 

celle de la femme. La façade de l’habitation, où se trouve la porte, est toujours orientée vers l’Ouest, à 

l’abri des pluies dominantes et de l’harmattan. L’étage est le lieu des vivants alors que le rez-de-chaussée 

est celui des morts. L’habitat est donc considéré comme un temple dédié au culte. Il existe deux types 

d’habitat : l’un couvert de paille et l’autre dallé. Des matériaux comme la terre et le bois interviennent 

également dans sa construction. 

 

Les éléments particuliers de l’habitat qui illustrent son caractère et son originalité sont : la grande maison 

de cérémonie ou vieille maison du clan « takienkota » (composante du centre du « difuani » que 

parcourent les novices d’un même clan lors de leur initiation), la grande Takienta ou vieille Takienta 

(maison paternelle), le sanctuaire du serpent ou fawaafa (élément sur le parcours rituel des novices du 

« difuani » et du « dikuntri »), le cimetière, les bosquets, etc. 

 
- Problématique de la conservation du bâti au Koutammakou 
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Les idées développées à travers ce thème rejoignent celles de la communication précédente sur la 
description de l’habitat otammari. Dans son introduction le présentateur a décliné les différents 
ethnonymes que portent les Batammariba : Batammariba, Bétammaliba, Bétammaribè, B’tammariba, 
Tammarib, etc. Il a situé les origines des Batammariba qui disent être descendus du ciel, couvés par le 
Serpent Fawaafa ou venus du nord, de Dinaaba. 

La communication était subdivisée en trois parties : 

 La présentation de la takienta ; 

 Les faiblesses et les menaces ; 

 Les perspectives pour sa conservation durable. 

Dans la première partie, le communicateur a indiqué que la takienta, élément le plus représentatif et le 

plus significatif du paysage culturel otammari, est un microcosme à l’intérieur duquel le Batammariba naît, 

vit et meurt. Cette maison-bloc à étage, fortifiée et très structurée est un habitat défensif et offensif très 

particulier, une maison refuge jouant un rôle hautement religieux qui accueille les cérémonies du Lifuani 

(garçons), du Dikuntri (filles), du tibenti (funérailles) et itanwin, etc. Toutes les parties de l'habitat sont 

destinées à des fonctions utilitaires ou sacrées. Interviennent dans sa construction des matériaux simples : 

la terre, le bois et la paille.  

 

Des raisons religieuses, mystiques, initiatiques et identitaires militent en faveur de sa construction et de 

sa conservation. L’habitat otammari n’est jamais isolé. Beaucoup d’éléments lui sont associés : les autels 

extérieurs assez expressifs, les sanctuaires, les cimetières, les parcours rituels et claniques, les bosquets, 

les mares et forêts sacrés, etc. 

Concernant les faiblesses et les menaces, il a relevé : la raréfaction des bois d’œuvre, le déboisement 

accéléré, le coût élevé de la main d’œuvre, l’entretien récurrent et saisonnier, la construction de simples 

cases rondes ou les maisons rectangulaires, le développement d’un centre semi-urbain et les inondations 

récurrentes. 

Comme solutions, Dr. Djanguenane a énuméré quelques actions notamment : 

- améliorer l’habitat comme le recommandait le 3e objectif global du plan de conservation et de 

gestion (2002-2012) ; 

- élaborer des propositions diversifiées tendant à l’amélioration de l’habitat ;  

- construire des prototypes d’habitats ; 

- développer les pépinières d’essences intervenant dans la construction des sikien ; 

- Formaliser la formation des maçons. 

Les débats ont porté sur l’origine des Batammariba et sur les menaces liées à l’habitat. Certains 

participants ont affirmé avoir beaucoup appris sur l’histoire des Batammariba et leur habitat. L’intervenant 

a souhaité que M. Ibrahim Tchan mette à la disposition des participants, la liste des essences entrant dans 

la construction des sikien. 
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4. Résultats et recommandations 

4.1. Résultats de la pratique de l’inventaire 

Dans le cadre de l’exercice de mise en situation de l’inventaire, les quatre groupes constitués ont été 

reconduits sans être orientés sur les Sikien à inventorier. Ils devraient identifier eux-mêmes les Sikien et 

revenir en salle avec les données sur les tablettes et/ou sur la fiche d’inventaire physique. De la restitution 

de leurs travaux, il a été observé que les informations ne sont pas étoffées. Deux des fiches renseignées 

se trouvent ci-après :  
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Vue la durée effectuée par chaque groupe pour renseigner une fiche et l’étendue des cantons, l’équipe 

d’encadrement de l’atelier a résolu de lancer l’inventaire par cantons (cf. répartition en annexe1) et faire 

un ratissage par la suite si cela est nécessaire. Ainsi, il y aura une utilisation optimale des cinq tablettes.  

 

4.2. Evaluation de l’atelier 

Après avoir passé en revue le programme et les échanges de l’atelier, les participants ont évalué son 

déroulement. A l’issue de cette évaluation, les résultats se présentent comme suit :  
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En commentaires, les participants ont souhaité que les aspects ci-dessous soient pris en compte et/ou 

renforcés : 

- Composantes de la Takienta et éléments associés, 

- Phases de conduite de l’inventaire, 

- Utilisation de l’application Kobocollecte, 

- Nombre de tablettes, 

- Contrat de travail des agents d’inventaire, 

- Formalités administratives dans le cadre de l’inventaire. 
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4.3. Recommandations 

Au regard des échanges et reconnaissant l’intérêt du projet pour la conservation et la gestion du site du 

Koutammakou, les participants remercient les partenaires techniques et financiers et les exhortent à 

poursuivre leur assistance à l’amélioration de l’état de conservation du site à travers les autres activités 

du projet et à éditer des manuels de l’inventaire en vue de sa vulgarisation.  

Il est recommandé à l’endroit du Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, de la préfecture, des 

communes concernées par la gestion du site du Koutammakou et des agents d’inventaire de :  

Politique 

 Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 

- Soutenir le projet en cours et ceux à venir en vue de la conservation et de la bonne gestion de ce 
site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- Initier des projets conduisant à la conservation et à la promotion du site du Koutammakou. 

 Préfecture 

Faciliter les démarches administratives conduisant à la réalisation de l’inventaire ; 

 Communes concernées par la gestion du site (Kéran 1 et 3) 

- Faciliter les démarches administratives conduisant à la réalisation de l’inventaire ; 

- Appuyer de diverses manières la réalisation totale de l’inventaire ; 

- Faire adhérer les populations au projet d’inventaire ; 

- Encourager les agents d’inventaire à faire un travail satisfaisant ; 

- Diffuser les résultats de l’inventaire.  

Agents d’inventaire 

- Bien adhérer au travail de l’inventaire ; 

- Bien appliquer la méthodologie de l’inventaire sur le terrain ;   

- Réaliser un inventaire exhaustif des sikien et des attributs ; 

- Utiliser de façon efficiente et efficace le matériel de l’inventaire.  
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Conclusion 

L’atelier de formation « Inventaire et cartographie des Sikien et des attributs contribuant à la Valeur 

Universelle Exceptionnelle (VUE) » du site du Koutammakou, qui s’est tenu au Service de Conservation et 

de Promotion du Koutammakou (SCPK) à Nadoba, du 21 au 25 septembre 2020, est le prélude à une série 

d’activités inscrites au calendrier du projet « Améliorer l’état de conservation du site du patrimoine 

mondial du Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo) » sur une durée d’un an.   

Le présent atelier a rassemblé vingt-trois (23) participants venus des cantons de Nadoba, Warengo, 

Koutougou et Akpontè, cinq (05) représentants de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), de la Direction du 

Patrimoine Culturel (DPC) du Togo, du SCPK et deux (02) consultants ayant formé les participants aux 

techniques d’inventaire et de cartographie participative des Sikien ainsi que des attributs contribuant à la 

VUE du site. Il a été possible d’échanger ensemble sur les concepts de Patrimoine culturel, de Patrimoine 

mondial, les caractéristiques, attributs et VUE du site du Koutammakou ; l’utilité, les modalités et phases 

de réalisation de l’inventaire à travers des études de cas ; l’utilisation de la fiche d’inventaire, la 

conservation du bâti au Koutammakou ; et de s’exercer sur le terrain à la pratique de l’inventaire en 

utilisant l’application Kobocollete et la fiche d’inventaire physique. 

Les participants ayant été aguerris de connaissances nécessaires pour l’identification et l’inventaire des 

Sikien et des attributs du Koutammakou sur le terrain, ont promis de réaliser un inventaire exhaustif. Il a 

été planifié sur la période du 05 au 25 octobre 2020 de façon alternative. Tous les groupes ne seront pas 

sur le terrain au même moment.   

Au-delà des recommandations faites au cours de la formation, nous exhortons la Direction du Patrimoine 

culturel du Togo, la Mairie de Kéran 3 et le Service de Conservation et de promotion du Koutammakou à 

rester en contact avec les agents de l’inventaire et à faire un suivi de la réalisation de cet inventaire pour 

une bonne mise en œuvre des autres activités du projet.  
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- Annexe 1 : Liste des participants sélectionnés et répartition des groupes 
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- Annexe 2 : Fiche d’inventaire conçue 

Koutammakou Patrimoine Mondial  Fiche d’inventaire 
                                                                                                                                                                                                                                             Fiche EPA/CRAterre/UNESCO 2020 

 

ENQUETEURS 

Nom(s)  Institution(s)  Date  

 

 

IDENTIFICATION 

Dénomination(s) 
Officielle, populaire, autres..  fiche N°  

 

LOCALISATION 

Canton  

 

Village  

Adresse  

Latitude _  _ ° _  _' _  _ . _  _ " Nord 

Longitude _  _ ° _  _' _  _ . _  _ " Est 

Altitude _______ m 

Erreur (m) _______ m 

 
 

PROPRIÉTÉ 

 Public 

 

Propriétaire  

 Privé Contacts  

Autre  
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DESCRIPTION 

Typologie(s) 
Concession, paysage, forêt..  

Environnement 
Rural, urbain, semi-urbain..  

Âge du bien 
(Bref historique et évolution 

des usages : combien de 
génération l’ont connu ? si c’est 

un bâtiment : date 
d’implantation) 

 

Usage actuel  

Composantes 
principales (nombres et 

types de bâtiments, cours, 
arbres ou autres éléments 

majeurs) 

 

Nombre d’habitants  

CROQUIS 
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MATÉRIAUX 

Authenticité des 

matériaux et savoirs 
Très faible  Faible  Moyenne  Bonne  Excellente  

Matériaux 
traditionnels 

Fondation/ murs Terre : gravillonnaire, argileuse, rousse 
Terrasse /dalle Bois : fourches, poutrelles, traverses 

Terre : gravillonnaire, argileuse, rousse 
Autre : 

Greniers Terre de termitière 
Paille de fonio 

Autre : 
Toiture  Bois (lesquels) 

Paille 
Fibres végétales 

Autre : 

Enduits Bouse de vache 
Sablon 
Autre : 

Badigeonnage Enveloppe de cosses de néré ou épicarpe 
Bouse de vache 

Autre : 
Etanchéité Eau/déchet de beurre de Karité 

Bapowouanlagnï 
Autre : 

Portes Bambou 
Tiges de mil 

Paille (Tikanti) 

Matériaux importés 

ou industriels  
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CONSERVATION PHYSIQUE 

Etat général Abandonné  Négligé  
Entretien 
minimal  

Entretien 
régulier  Très soigné  

Brève description 
de l’état  

Menaces et défis  
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CONSERVATION DES SAVOIRS 

Pratiques de 
conservation 

Qui fait quoi à quelle 
périodicité ? 

 

Transmission des 
savoirs 

Savoirs transmis à qui et par 
qui, quand ont lieux ces 

transmissions ? 

 

Dernières 
modifications 

Quels sont les derniers 
éléments construits, de 

quand datent-ils ? 

 

 
 
 
 

IMMATÉRIEL 

Pratiques associées 
à ce bien 

Rites, cérémonies ? 
 

Fréquence des 
pratiques  

Pratiquants et 
modes de 

transmission 
 

 
 
 
 
 
 



33 

OPPORTUNITÉS 

Forces du site 
et 

Projets des 
occupants 

 
Qu’est-ce qui rend ce bien 

remarquable ou 
intéressant ? Qualité 

architecturale, localisation, 
valorisation touristique, 

beauté paysagère, état de 
conservation, vitalité des 

occupants, etc… ? 
 

Les occupants ont-ils des 
projets de valorisation, 

conservation, etc ? 

 

COMMENTAIRES 
Ajouter toute idée développée par l’interlocuteur qui ne figue pas sur la fiche comme le recensement des métiers liés à la 

construction de la Takienta ou le rôle de la femme par exemple 
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PHOTOS 

Vues larges 
Avec paysage 
environnant 

 

Vues depuis 
4 angles 

cardinaux 
Nord Sud Est Ouest 

  

  

Autres vues 
 

- Famille 
- Eléments 
remarquables 
- Pathologies 

majeures 
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- Annexe 3: Programme 
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- Annexe 4 : Rapports journaliers 
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- Annexe 5: Articles de presse 
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- Annexe 6: Trombinoscope 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS, PERSONNES RESSOURCES ET OBSERVATEUR 
 

PARTICIPANTS  

N° Photos Nom Prénoms Fonction/Institution Contacts/E-mail 
 

1 

 

DJANTA Nestor Animateur site du Koutammakou 
(+228)91431057 

nestordjanta@gmail.com 
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2 

 

FANTA N'touma Etudiante (+228)22891792590 

 

3 

 

IDOKOU Félécité Etudiante 
(+228)92432066 

feliciteidokou@gmail.com 

 

4 

 

KASSEKA Tinsounla Armel Etudiant 
(+228)70145004 

armelkasseka@gmail.com 

 

5 

 

KOUDETI Yétier Collecteur de marché (+228)99830197 
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6 

 

KPAKOU Batiékou Agriculteur (+228)91247265 

 

7 

 

N'DA Kpakou Président du CLGSK 
(+228)91425439 

nazifkpakou@gmail.com 

 

8 

 

N'DAH Jacques Gérant du site Koutammakou (+228)90962029 

 

9 

 

N'DAH N'Tcha Tipêkpaty Agriculteur (+228)90776338 
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10 

 

NATTA Babama Etudiant (+228)92226181 

 

11 

 

NATTA N'Kpan Nicole Etudiante (+228)70058682 

 

12 

 

N'MANA Kpakou  (+228)92420652 

 

13 

 

N'KOUE N'Tommou Elève (+228)92226181 
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14 

 

N'PAYIKOI N'Tchakaba Laurent 
Cadre supérieur de développement 

social 
(+228)90916155 

 

15 

 

N'WARI N'Tilètè Etudiant 
(+228)70213452 

justinnwari10@gmail.com 

 

16 

 

N'YO YAFONTA Kouyokoussoun Guide du site Koutammakou (+228)91833990 

 

17 

 

OSSANTI M'Boliba Etudiant 
(+228)93049272 

ossantimboliba@gmail.com 
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18 

 

OUDOLE Moutatra Etudiant (+228)92295643 

 

19 

 

SANDAMOU Bahonma Claire Guide de tourisme (+228)91504681 

 

20 

 

SANTY Sambéry N'Kébakpati Diplômée sans emploi (+228)92075709 

 

21 

 

TCHAMOU David Guide de tourisme 
(+228)90933866 

davidtchamou78@gmail.com 
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22 

 

TCHAN Ibrahim Directeur CUB (+229)67220823 

 

23 

 

YAPITA Banati Diplômé sans emploi (+228)96226760 

 

PERSONNES RESSOURCES 
 

24 

 

ADJIRE Clément Géographe/Consultant (+229)97575599 

 

25 

 

DJANGUENANE Nayondjoua 
Gestionnaire du patrimoine culturel 

/Consultant 
(+228)90034150 

 



64 

26 

 

NATTA N'Poh L. Gestionnaire du site Koutammakou (+228)90115071 

 

27 

 

OGOU Franck. K Directeur (p. i) /EPA franck.ogou@epa-prema.net 

 

28 

 

SOUBEROU Osséni 
Chef Unité Communication et 

Partenariat /EPA 
os@epa-prema.net 

 

29 

 

TIDJOUGOUNA Lucie Directrice du Patrimoine Culturel 
(+228) 90699815 

tidjoulucie@yahoo.fr 

 

30 

 

ZANMASSOU Jéronime 
Cheffe Unité Programme/Projet 

EPA 

jeronime.zanmassou@epa-
prema.net/ 

jiro.zanms@gmail.com 

 

mailto:jeronime.zanmassou@epa-prema.net
mailto:jeronime.zanmassou@epa-prema.net
mailto:jeronime.zanmassou@epa-prema.net
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OBSERVATEUR  

31 

 

TOMFAI Eferouwa Badjala 
Chef de section des sites et 

monuments DPC Togo 
(+228)90005447 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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- Annexe 7: Quelques images (propriété de l’EPA) 

A l’ouverture 
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Séances de présentations aux participants 
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Visite du Maire de Naboba 

Pratique de l’inventaire en groupe 
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Remise des attestations 
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ANNEXE : Rapport de l’inventaire 

Etat d’avancement des activités d’inventaire des sikien du koutammakou 

(24 nov. 2020) 

N° /Grp

es 

Cantons Villages Nbres de 

Sikien 

inventori

és 

Nbre

s de 

jours 

de 

trava

il 

Taux de 

réalisati

on 

N1  

 

 

 

NADOBA 

Pimini, Sibouri, Tchi-tchira 306 17jrs 4 /4 

N2 Koukotchignigou, Dapien, Nadoba 

centre 

230 11jrs 3/3 

N3 Matéma, Koussakpangou, Nantagou, 

Tamiata, Koffi-ferme 

322 22jrs 5/5 

N4 Koussogou, koulangou, koukotougou, 

koukotchiengou 

190 12jrs 5/5 

Total 1048 
  

 

A1 AKPONTE Akpontè 39 8jrs 3/3 

Total 39   

 

W1  

 

WARENGO 

Wartéma,Bassamba, warengo centre 177 11jrs 4/4 

W2 Koutandiengou, koutalo,koufitougou, 

warengo centre 

217 4jrs 4/4 

W3 Koutakou,koumakou,koumontchirgou,

warengo centre 

162 11jrs 4/4 

Total 556 
  

 

K1  Koutougou centre, koutamagou, 

tapontè 

68 5jrs 3/3 
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K2 KOUTOUG

OU 

Koutapa,koutchatikou, kouyakougou, 

litateni 

16 3jrs 3/3 

                                                                 Total 84 
  

                          Total Général inventaire des sikien 

Koutammakou ce 24 nov2020 
1727 

 100/100 

 

 

 


